



DECISION DU MAIRE

N° DEC202507-005 - Avenants au marché de travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire

Le Maire de la Commune de Linxe,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020,

Vu la décision n°DEC202407-006 désignant les entreprises retenues pour les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire,

DECIDE

ARTICLE 1 -:

Les ajustements suivants pour les travaux de la rénovation énergétique du groupe scolaire :

LOT 1 Ravalement des façades : **CBA 640**

Montant initial	88 626.96€ HT soit 106 352.35€ TTC
Avenant en moins-value	7 354.56€ HT soit 8 825.47€ TTC
Montant définitif	81 272.40€ HT soit 97 526.88€ TTC

LOT 2 Menuiseries extérieures : **So Ge Me** montant initial 49 831.00€ HT soit 59 257.20€ TTC

LOT 3 ITI Faux plafonds Menuiseries Intérieures : **SASU Nottelet**

Montant initial	33 254.58€ HT soit 39 905.50€ TTC
Avenant	1 410.10€ HT soit 1692.12€ TTC
Avenant	408.88€ HT soit 490.66€ TTC
Montant définitif	35 073.56€ HT soit 42 088.27€ TTC

LOT 4 Peintures intérieures : **SARL Morlaès**

Montant initial	15 272.77€ HT soit 18 327.32€ TTC
Avenant	2 250.00€ HT soit 2700 .00€ TTC
Montant définitif	17 522.77€ HT soit 21 027.32€ TTC

LOT 5 Gros œuvre VRD Charpente : **CRC** montant initial 94 968.00€ HT soit 113 961.60€ TTC

LOT 6 Ventilation : **SARL Germain Génie Climatique** montant initial 38 469.00€ HT soit 46 162.80€ TTC

LOT 7 Chauffage GTB : **SARL Germain Génie Climatique** montant initial 59 190.00€ HT soit 71 028.00€ TTC

LOT 8 Éclairage Électricité : **INEO Aquitaine**

Montant initial	24 936.55€ HT soit 29 923.86€ TTC
Avenant	2 257.49€ HT soit 3 068.99€ TTC
Montant définitif	27 494.04€ HT soit 32 992.85€ TTC

Envoyé en préfecture le 28/07/2025

Reçu en préfecture le 28/07/2025

Publié le 29/07/2025

ID : 040-214001554-20250728-250728H1685H1-AR



LOT 9 Photovoltaïque : **SAS Korero** montant initial 31 169.67€ HT soit 37 403.60€ TTC

Le marché de travaux s'élevait initialement à **435 718.53€HT** soit 522 322.43€ TTC.

Après modifications par avenants, le marché de travaux s'élève à 434 990.44€ HT soit 521 988.53€ TTC.

ARTICLE 2 –

Les dépenses sont inscrites au budget 2025 de la commune.

ARTICLE 3 –

Le conseil municipal sera régulièrement informé de cette décision lors de la prochaine séance.

Signé le 28/07/2025

Le Maire, Thierry GALLEA

« La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication, son affichage et de sa réception par le représentant de l'Etat dans le département. »